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Zdanie odr¢bne

Komisja Rewizyjna w czasie obrad dotyczacych wykonania budzetu za 2010 rok miala

utrudnione zadanie, gdyz nie mogta skorzystaé ze stanowiska Komisji Budzetowej,

ktéra poza posiedzeniami polaczonymi Komisji nie zebrata si¢ ani razu. Ogolnie
przyjeto, ze budzet z 2010 roku wraz z licznymi zmianami zostat wykonany

prawidlowo, a gléwne watpliwosci dotycza prawidtowego wydatkowania budzetu w

zakresie inwestycyjnym.

1. W 2009 roku zostata podjeta Uchwata Gminy o podatku adiacenckim. Do kofica
2010 roku nie wplyneta zadna oplata z tego tytulu. Sama uchwata budzi
zastrzezenie, ze nie obejmuje oplat za uzbrojenie dziatek i do chwili obecnej koszty
ponosi budzet Gminy.

2. Przykladem takim moze by¢ ulica Cicha czy tez dr Kowalika. Beneficjentami
utworzenia tej ulicy i jej uzbrojenia sa dwaj rolnicy, z ktérych jeden nie ponidst
zadnych kosztéw, a drugi ma uiscié¢ optaty zgodnie z obowiazujgca Uchwalg o
podatku adiacenckim. Budzet Gminy ponidst koszty w wysokosci ponad 55 tys. zt
w paragrafie dotyczacym gospodarki scickowe;. Komisji nie udato si¢ sprawdzi¢
czego dotyczy pozycja 10 tys. zt w paragrafie zaopatrzenia w wodg. Prace zlecono
z wolnej reki, co mozna zrobié¢ do kwoty 14 tys. EURO.

3. Na potaczonej Komisji szeroko omawiano sprawe wykonawstwa instalacji
Scickowych przebiegajacych przez Szelejewo i szczegbly mozna znalezé w
protokole. Chce jednak zwréci¢ uwage na to, ze prace powinny si¢ zakoriczyé
31.10.2010 roku i po stwierdzeniu, ze prace nie zostaly zrealizowane nie

Wyznaczono nastgpnego terminu zakoficzenia prac, jak to mialo miejsce w



przypadku budowy drogi Biskupin — Marcinkowo. Sporzadzano kolejne protokoly
z odbioru, ktére nie mogly zakonczy¢ sie pozytywnie, gdyz nie zakofczono prac
budowlanych. Wszystko to ma swoje konsekwencje finansowe, gdyz budowe
mozna rozliczy¢ po jej zakoficzeniu i Gmina zaciagnela pozyczke, od ktorej musi
ptaci¢ odsetki.

4. Na poczatku maja zostal oddany piekny obiekt sportowy — stadion ze sztuczna,
najnowoczesniejsza w Polsce nawierzchnia trawiasta i zapleczem. Pozyskanie
srodkow zewngtrznych na ten obiekt byto wielkg zastugg pana Wéjta. Gorzej byto
juz z wykonawstwem, bo w czerwcu rozpoczal si¢ remont generalny zaplecza
facznie ze zbijaniem gipsowych tynkow i wymiang wypatrzonej od wilgoci stolarki
drzwiowej i okiennej. W czasie budowy obiektu nie wykonano skutecznego
drenazu terenu wokél stadionu. Mimo kilkukrotnych préb nie udato sie
prawidlowo ustawi¢ oswietlenia plyty boiska, a cze¢s$¢ lamp $wieci w okna doméw
okolicznych mieszkancow. Ostatnio okazalo sie, ze plyta boiska przepuszeza wode.
Czgs¢ z tych usterek mozna byto uniknaé przy prawidlowym dozorze inwestorskim
i nie mozna obcigzaé wszystkimi wadami wykonawce.

5. Zmodernizowano nawierzchnic rynku. Mozna mieé pewne zastrzezenia
konserwatorskie co do uzytych materiatéw, ale calosé wyglada pozytywnie.
Niezrozumialy natomiast jest fakt, ze przy wykonywaniu nowej nawierzchni nie
wymieniono chociazby azbestowych rur, ktérych awaryjnos¢ jest duza.

6. 15 wrzesnia 2010 roku Regionalna Izba Obrachunkowa przystata protokot z
kontroli wykonania budzetu dziatalnogci Gminy w roku 2009. Protokét zostat
przyslany na rece pana Wéjta, a takze Przewodniczacego Rady. Protokdl ten na
szesciu stronach ocenia dziatalnosé Gminy i wymienia szereg uwag i zalecen do
wykonania. Z protok6tem tym nie zostali zapoznani Radni ani mieszkancy naszej

Gminy.

W zwiazku z tym co wymienitem powyzej bede gtosowal przeciwko udzieleniu panu

Wojtowi absolutorium za 2010 rok.

—_—

/ sl . i <
{ o \»{a_/“,g&(,“[,\/;.\ Vs



